



Утверждаю
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №35 Алые
паруса»
/Клёнина Н.В.

**План основных мероприятий
по подготовке к введению федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ
«Детский сад №35 Алые паруса»**

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №35 Алые паруса»

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО.
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1	Создание творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о творческой группе	Сентябрь 2013	Заведующий	Приказ о создании творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Положение о творческой группе.
2	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	Сентябрь 2013	Заведующий	Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования» Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»

3	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС дошкольного образования	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующий Старший воспитатель	Протоколы методических совещаний
4	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования	По мере поступления материалов	Заведующий Старший воспитатель	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
5	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».	В течение года	Старший воспитатель Творческая группа	Протоколы и материалы семинаров
6	Участие педагогов в городских и республиканских обучающих семинарах, вебинарах	В течение года	Старший воспитатель	Листы регистрации, программы семинаров
7	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО	Октябрь 2013 Обновление информации в течение года	Старший воспитатель Творческая группа	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами
8	Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО в сентябре 2013 года	Октябрь – ноябрь 2013	Старший воспитатель	Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО.
9.	Участие педагогов в городских методических объединениях	В течение года по плану городских МО	Старший воспитатель Педагоги ДОУ	Листы регистрации, программы МО
10	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	Октябрь – ноябрь 2013	Старший воспитатель	Аналитическая справка
11	Подготовка к семинару по теме: «Профессиональный	Октябрь – ноябрь	Заведующий Старший	Изучение педагогами ДОУ